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Istruttoria del R.U.P. - F.T. Ing. Giovanni Dell’Anna

Premesso che:

L’intervento denominato “Lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la sosta
propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di Lecce”, dell’importo complessivo di € 13.500.000,00, veniva finanziato
nell’ambito del Piano per il Sud di cui alla deliberazione n. 62/2011 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
Attraverso la Deliberazione n° 62 del 04/02/2014 la G.M. procedeva con l’approvazione della relativa progettazione definitiva predisposta
da Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l. giusto Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 19.03.2012 con l’Amministrazione
Comunale di Lecce. Con la medesima D.G.M. n° 62/2014 veniva altresì approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Comune di Lecce, poi sottoscritto in data 14/02/2014;

Con Determinazione Dirigenziale n. 91 dell’11/04/2014 - C.D.R. VI - si disponeva, quindi, l’indizione della gara d’appalto per la
“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la
mobilità e la sosta propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di Lecce” da contrattare a corpo, con il metodo della procedura
aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

A seguito dell’espletamento di procedura ad evidenza pubblica, con Determinazione Dirigenziale n. 269 del 28/07/2014 - C.D.R. VIII - si
provvedeva ad aggiudicare l’appalto a corpo di cui sopra, in via definitiva, all’A.T.I. composta da DORONZO INFRASTRUTTURE S.r.l.
(Capogruppo) e BIEFFE COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), per aver offerto il ribasso del 20,666% sull’importo posto a base di gara ed
oltre alle migliorie tecniche proposte dalla stessa A.T.I.;

Per effetto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, con Determinazione C.d.R. VI n. 248 del 22/09/2014, poi parzialmente
rettificata con successiva Determinazione n° 22 del 05/02/2015, veniva rideterminato il quadro tecnico economico di progetto ed era
impegnata la spesa complessiva di € 13.500.00,00 al cap. 4365 Mis. 8 Progr. 2 Codice 4290 del bilancio di previsione 2014. Il contratto
d’appalto era dunque sottoscritto il giorno 08/01/2015 e registrato al n. 7236 del 15/01/2015;

In ragione delle stesso contratto d’appalto, a valersi sull’impegno di cui al punto precedente, spetterà all’ATI esecutrice la somma di €
8.096.604,83 per lavori netti ed oneri della sicurezza diretti ed indiretti, oltre ad € 809.660,48 per IVA, per complessivi € 8.906.265,31
(Euro ottomilioninovecentoseimiladuecentosessantacinque/31) che occorre imputare in favore dell’Impresa DORONZO
INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede legale in Barletta (BT) alla Via Andria n. 153/B, p.IVA 05065990722, Capogruppo mandataria
dell’A.T.I. aggiudicataria dei “ Lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la
sosta propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di Lecce” (CUP: C81C11000100001 – CIG: 5707329CDF) e delegata
all’incasso delle somme di acconto e di saldo come risulta dall’atto di costituzione della medesima A.T.I. repertorio n. 242 raccolta 181
stipulato il giorno 03/12/2014 per Notar Valentina Lepre da Barletta e registrato in Barletta il 9/12/2014 al n. 8405/1T;

Con Deliberazione di G.C. n.° 1227 del 22/12/2015 veniva riapprovato il Progetto Definitivo relativo ai lavori di “Prolungamento del
sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la sosta propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di
Lecce” già in precedenza approvato con la succitata Deliberazione di G.C. n° 62 del 04/02/2014, integrato dagli ulteriori elaborati prodotti
in sede di gara descrittivi delle migliorie offerte dall’A.T.I. aggiudicataria;

Con successiva D.G.C. n° 251 del 11/04/2016, era nuovamente riapprovato il Progetto Definitivo inerente l’O.P. di che trattasi, modificato
e integrato sia in conseguenza delle varianti migliorative prodotte in sede di gara che in ragione delle ulteriori variazioni proposte dall’A.T.I.
aggiudicataria a seguito delle rilevazioni compiute nella fase di predisposizione della progettazione esecutiva;

L’A.T.I. appaltatrice dei lavori, in R.T.P. con lo Studio Corona S.r.l. Civil Engineering affidatario della progettazione esecutiva,
consegnava il relativo progetto esecutivo in data 03/05/2016;

La Società RINA Check s.r.l., incaricata per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n°
163/2006 e ss.mm.ii. e degli articoli 52, 53 e 54 del D.P.R. n° 207/2010, nell’espletamento del proprio servizio, provvedeva a trasmettere
rapporti di verifica intermedi, richiedeva attività correttive, modificative e/o di adeguamento, promuoveva riunioni tecniche in
contraddittorio con i progettisti esecutivi ed, infine, a seguito della nota prot. n° 67894 del 04/05/2017 con la quale il RUP trasmetteva il
progetto revisionato, in data 05/05/2017 emetteva il Rapporto Finale e RED contenenti i giudizi di adeguatezza sulle azioni correttive e/o
controdeduzioni proposte dai progettisti in merito all’esito della verifica;

Il progetto esecutivo, positivamente verificato, era quindi approvato con Determinazione Dirigenziale n° 523/2017 del 21/07/2017 – C.D.R.
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VI. Nel quadro economico rideterminato venivano accantonate € 1.532.000,00 per economie derivanti dal ribasso d’asta sull’importo posto 
a base di gara;

Nelle more, questa Amministrazione procedeva ad attivare apposita procedura di affidamento del servizio specializzato di bonifica bellica
sistematica di cui al D.M. Difesa n. 82 del 11/05/2005, relativamente alle aree d’intervento dell’O.P. in questione. Lo stesso servizio era
affidato all’Impresa B.M. Service S.r.l. per un importo complessivo di € 36.874,14 oltre IVA, per aver offerto il ribasso del 5,69%
sull’importo dei lavori posto a base di gara, somma questa che trovava copertura all’interno delle somme a disposizione della Stazione
Appaltante, con particolare riferimento alle spese impreviste di cui al Q.T.E. dei “Lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario con
annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la sosta propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di Lecce”;

In data 06/12/2018, successivamente alla sottoscrizione del relativo contratto, con apposito Verbale si procedeva alla consegna dei Servizi
di Ingegneria al R.T.P. composto dalla Capogruppo C.B.S. Engineering S.r.l. e dalle mandanti Tecnosistem S.p.A., I.A.Ing S.r.l. ed
Associazione Professionale “Specialisti Puglia”, Raggruppamento questo titolare della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione a seguito di aggiudicazione dell’apposita procedura pubblica nella quale il R.T.P. offriva il ribasso del
60,67% sull’importo posto a base di gara, per complessivi netti € 280.217,26 oltre IVA;

Il Direttore dei Lavori, in data 18/12/2018, procedeva alla consegna dei lavori all’A.T.I. appaltatrice, come attestato dal relativo Verbale
predisposto a norma dell’art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e sottoscritto tra le parti;

Considerato che:

Dal quadro economico, così come rideterminato, risultavano alla voce “D”, delle economie riveniente dalla rideterminazione della spesa
complessiva dopo l’aggiudicazione della gara, pari ad € 1.532.662,28 che l’Amministrazione intendeva utilizzare per la realizzazione del
progetto denominato “ Interventi infrastrutturali area ex cave di Marco Vito  e Stazione di Lecce “ che  rappresenta il completamento del
programma di interventi, in parte già eseguiti e in parte in corso di esecuzione, nelle aree antistanti la Stazione Ferroviaria di  Lecce;

Al fine di realizzare il progetto denominato “ Interventi infrastrutturali area ex cave di Marco Vito  e Stazione di Lecce “ l’A.C. ,con nota
prot. n.° 143548 del 25.09.2017, esperiva formale richiesta alla Regione Puglia attraverso il competente Assessorato Regionale alle
Infrastrutture Strategiche, Mobilità ed Opere Pubbliche Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità di
utilizzo delle economie di gara di cui alla voce “D” del Q.E. rideterminato dopo l’aggiudicazione della gara pari a € 1.532.662,28;

In ragione di quanto sopra l’A.C. ha predisposto un progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede la riqualificazione delle aree
antistanti l’attuale ingresso della stazione ferroviaria che , originariamente sedime dell’orto botanico, attualmente rappresenta un nodo di
interscambio della mobilità cittadina nel quale si integrano il capolinea del trasporto urbano, le postazioni taxi e bike sharing;

La Regione Puglia , con nota prot. n.°  AOO – 148/prot. 11.07.2019, formulava il proprio nulla osta all’utilizzo delle economie di gara pari
ad € 1.532.662,28 – rivenienti dai “Lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la
sosta propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di Lecce “ al fine di garantire  copertura finanziaria alle opere di completamento
sopra descritte, precisando che lo stesso nulla osta non costituisce riprogrammazione , in quanto lo stanziamento previsto a valere su risorse
di cui alla Delibera CIPE 62/2011 consente la copertura degli oneri connessi alle opere di completamento previste nello studio di fattibilità;

L’Ufficio tecnico del settore lavori pubblici ha redatto in data 07.11.2018 studio di fattibilità tecnico economica  dell’importo di  €
1.532.662,28  pari al finanziamento assegnato, per l’ intervento di “ Interventi infrastrutturali area ex cave di Marco Vito  e Stazione di
Lecce “ che prevede la riqualificazione del Piazzale antistante la Stazione ferroviaria di Lecce;

La Giunta Comunale con deliberazione n.241 del 28.11.2012 ha approvato detto studio di fattibilità tecnico-economica, aggiornando nel
contempo, ai sensi dell’art. 5 D.M.  n.14 del 16 gennaio 2018,  il Programma triennale dei lavori pubblici  2019-2021 con l’inserimento del
progetto nell’annualità 2019 ed adottando in via d'urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, la variazione
al Bilancio di previsione 2019/2021, già approvato con  Deliberazione del Commissario Straordinario n. 193 del 02/04/2019;

‐ che si rende necessario ed urgente, definita la finalità del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 62/2011, procedere alla
progettazione definitiva ed esecutiva per addivenire al successivo affidamento dei lavori;

‐ che la carenza in organico di personale tecnico specializzato, coniugata all’ingente e  contemporanea  attività in essere, rendono necessario
il supporto per la progettazione definitiva ed esecutiva;

‐ che il corrispettivo,  determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi, applicando i parametri generali
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previsti dal DM 17/06/2016,  risulta di  € 39.500,00  oltre oneri previdenziali e IVA 22%;

‐ che tale importo,  inferiore alla soglia di € 40.000,00,  consente di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs 50/2016
(artt. 31 c. 8, 36 c. 2 lett. a);

‐ che nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di incarichi di cui all’art. 31, comma 8 e all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 40.000,00,  si è provveduto a individuare, attraverso l’utilizzo della short list di
professionisti - di cui al bando pubblico  del 1° febbraio 2018 -  l’ arch. Sergio Ventura da Lecce   C.F. VNTSRG57T17E506X e P.Iva
03154050755, il cui curriculum è agli atti del comune, che si è dimostrato disponibile nell'immediato all’avvio delle attività di che trattasi
negoziando il compenso per un importo di € 39.500,00  oltre Cassa 4% e IVA,  importo ritenuto congruo dal Rup;

Il Rup ha altresì verificato, al fine del rispetto del requisito della rotazione degli incarichi professionali e del divieto di cumulo degli stessi di
cui all’art.58, comma 5, lett. a), b), c) del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 14/03/2014 che nel corso dei 12 mesi precedenti al presente anno non gli sono stati affidati incarichi di importo  
complessivo superiore a € 40.000 e che  nel corso dei tre anni precedenti al presente anno non gli sono stati affidati incarichi per un importo
complessivo superiore a € 100.000,00 né risulta contenzioso con il professionista o collaudi che abbiano dato esito negativo;

RICHIAMATO

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che il contratto si intende perseguire;

- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni
che ne sono alla base;

Tanto premesso, richiamato e considerato

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- il d.lgs n.50 del 18/04/2016 e successive modifiche e integrazioni

- la delibera G.C. n.37 del 23/1/2013 approvativa la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;

- il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/03/2014

- la delibera G.C. n.241 del 28.11.2019 di approvazione dello studio di fattibilità;

- il Curriculum professionale dell’Arch. Sergio Ventura

- l’autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 secondo il modello
del documento di gara unico europeo;

- la regolarità contributiva

IL DIRIGENTE

Verificati:

il rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza ed economicità di cui all’art. 30 del D. Lgs.
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50/2016;
la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. di affidare, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 l’attività di Progettazione definitiva ed esecutiva relativa al “ Progetto
di sistemazione dell’area antistante la stazione ferroviaria di Lecce “ a l l ’ arch. Sergio Ventura da Lecce  C.F.
VNTSRG57T17E506X e P.Iva 03154050755 il cui curriculum è agli atti del comune, per un importo di € 39.500,00  oltre Cassa 4%  pari
ad €1.580,00 più IVA al 22% pari ad € 9.037,60 per un totale di € 50.117,60

2. di dare atto che tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute nello schema di disciplinare d'incarico depositato quale parte
integrante del presente provvedimento;

3. di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il sopra indicato professionista sarà obbligato al rispetto della tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, e che, da parte del professionista in questione è
stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti
depositato;

4. Di prenotare ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato
4.2. al D.lgs. 118/2011, la seguente somma corrispondente a procedure in via di espletamento, con imputazione agli esercizi in cui si
prevede le stesse possano essere sono esigibili”

SPESA

Cap. 08022.02.436500      

Descrizione

Progetto di sistemazione
dell’area antistante la stazione
ferroviaria di Lecce      

Importo

 
Imputazione prenotazione secondo

esigibilità   

Importo totale prenotazione 2019 2020 2021
2022 e
seguenti Totale

1532662,28 1532662,28    1532662,28
SmartCig Z762B37642      
Cup C81I19000050001      
Creditore       

Ragione/causale

Progetto di sistemazione
dell’area antistante la stazione
ferroviaria di Lecce      

Capitolo di entrata
collegato 40200.01.126000      
         

ENTRATA



6DSG N° 06334/2019 del 27/12/2019

Cap. 40200.01.126000      

Descrizione
Accordo di programma rinforzato
trasporti.  Del. CIPE /2011      

Importo

 
Imputazione prenotazione

secondo esigibilità   

Importo totale prenotazione 2019 2020 2021
2022 e
seguenti Totale

1532662,28 1532662,28    1532662,28
Debitore APQ REGIONE - STATO      

Ragione/causale
Accordo di programma rinforzato
trasporti Del. CIPE /2011      

Capitolo di spesa
collegato 08022.02.436500      

5. Di impegnare ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato
4.2. al D.lgs. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui
le stesse sono esigibili:

Cap. 08022.02.436500      

Descrizione

Progetto di sistemazione dell’area
antistante la stazione ferroviaria di
Lecce      

Importo

 
Imputazione impegno secondo

esigibilità   

Importo totale impegno 2019 2020 2021
2022 e
seguenti Totale

50117,60 50117,60    50117,60
SmartCig Z762B37642      
Cup C81I19000050001      

Creditore

arch. Sergio Ventura da Lecce
 C.F. VNTSRG57T17E506X e
P.Iva 03154050755      

Ragione/causale

Affidamento incarico
Progettazione definitiva ed
esecutiva      

Capitolo di entrata
collegato 40200.01.126000      
Prenotazione/impegno       

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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FoRmATo EuRoPEo
PER IL CURRICULUI

VITAE

lNFoR AzroNr PERSoT{AL|

Nome

lndirizo domidlio proftssbnale

Telefono

Fax

E-mail

PEC

c.F.

P. IVA

NazionaliE

Data di nGcita

lsrRuzroNE E FoR AzroNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzone

o formazione
. Principali materie / atilita

probssionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Abilitazione alla professiooe

lscrizione Albo professionde

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di isùuzione

o formaziooe
. Principali materie / abiliÈ

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

- Cunbiun vila€ di

tWNruRAsf|,p,iol

VENTURASERGIO

Vn MARlo BEruuRDrilr 9. LEccE 73100

+39 339 8191958

§ergio.ventura.arch@alice.it

sergio,ventura@archiwoddpec,it

VNTSRG57T17E5{I6X

03'r51050755

Italiana

17t12t1951

Laureeto il l2 Luglio 1982

Fmlta tuditettura - UniveIsiE degli Studi di Fkenze

Ardritethjra e Urbanistica

Laurea in Architofiura con valutazione di ll0 e lode

1983

1983 lscrito presso l'Odine degliArdlitefi della prcvincia di Lecce con il n" 437

r997

SDA BOCCONI - MILANO

CORSO Dl FORMAZIONE sul D. Lgs. 7/&5 e sul

'Piano osccutvo di godione degli Enti Locali'

Attsstab

1996

SCUOLA di PUBELICA AMMINISTRAZIONE di LUCCA

Per ulterbi in ornazhni:
se roi o. v e ntu rc. arch@ al ice. it
full +34 3a 81qlq58

. oab (da - a)
. Nome e tipo di istituto di isùuzione

o fumazbne

I
{

\
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. Principali materie / abilità
pofessionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di isttuto di istruzione

o furmazione

. Principali materie / atiliÉ
proftssbnali oggeno ddlo strdio

. Qualifica conseguib

. Date (da - a)
. Nome e tipo di isli[do di istuzbne

o hrmazione

EsPERlEttzA LAvoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lawro
. 'lìpo di azieflda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsatililà

. Dab (da - a)

. Nome e indidzo dd dabre di lavoro

. Tipo di azieflda o setbre
. Ijpo di impiep

. Èincipdi mansiooi e rcsponsdrliÈ

. Date (da - a)

. I.lome è indirizo del datore di lavoro

. 'lìpo di azienda o sef'ore

. Tipo di impk{o
. Principali mansi»i e responsdilità

. Date (da - a)

-ùni lwviledi
IVENruRAs€tW]

CORSO DI FORi'AZIONE

'La ,€duione dei Piani Urb ri del Trffico e il raccordo con gli !ùum€t i urùanistici
03btonti"
Atl€stato

1996

A.N.C.t.

MINISTERO DELTE PARI OPPORTUNITA

SEMINARIO

"Spaio, tempo, laMoro: La qualita urbana"

Attestato

r993

Cenfo Studi quddho Socidi Europa 2000,

Maison de I'Europe du Salento,

lstitut tur VerkehFpdagogik e V. di Bedino

SEMINARIO EUROPEO

"Trafi co-Ambier*e-Educdono"

Attestato

m11
COMUNE DI LECCE

Confcommercio - Coofesercenti

CONSIJLEIUA URBAT{ISTICA

'Anetisi delh NE @,rneÉi.h del ffifu ca ,/,unete per te t@liz.zione di un D,U,C".

mt3
FONDAZIOI.IE 'Notts della T anta'

It{cARtco
Rodazione progetto organizzazlone e gestione parchoggio Concertone l'lotte della

Taranta.

fl09
COMUNE DI LEVERANO

Pubblica Amminisfazione {rfrcio Tecflico Comunale

coilsuLEt{zA
Rovisione PRG e t fficio Piano

a07-a,09
COÀ,IUNE Dl LIZZAI'IELLO (t.E )

Pubuica Arnministazi»e -Umdo Teoico Comunde

Dirigpnte scttorc URBA §nCO o P.U.G.

1995. 1997

Per uheri irfomazixti:

§9!98 ve nlura. arch@ ah c e I
arll +3q mg A1qlq58

. Principali materie / abifita

professionali oggetto dello s[rdio
. Qualifica conseguita

.m(rh-a)
. f,lome e indirizo dd dab.e di hrcro

. 'lipo di azienda o setbre
. Tipo di imdego

. Principali mansbni e responsabilila

. Dab (da - a)

. Nome e indidzo del dabre di lavoro

" . Tipo di azienda o settore
. TlPo di impiego

. Principali mansimi e responsdilM

2013

COMUNE DI COPERTINO

Pubblica Arnminbtazir»e -{rfficio Tecnico Co.nunale

ll{cARtco
Rodzione P.G.T.U. dèl Comuno di Copertino
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. f,lome e indirizzo dèl datore di lavoro

' . Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansbni e responsdifiB

. Dab (da - a)

. tlofite e indidzzo d€l dabrB di hrroro

. Tipo di azienda o settore
. 'tìpo di imilego

. ftincipali mansbni e respoosdrlits

. Date (da - a)

. tloflìe e indirizo del datùe di lalro{o

. Tipo di azienda o setbre
. Tipo di impk{o

. Principali mansbni e responsdrlità

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del dato{e di latoro
. Tipo di azienda o settore

. 'lipo di imprego

. Atliùta

- o.lni lum vltu di

I YENruRA Ssgb J

1988 - rS00

coruuNE Dr Drso (LE)

Pubblica Arnministrazbne {Jficio Tecrìico Comunale

Dirigonte sssorc URBANISTICO

1985 - 1987

COMUNE DI SCORRANO (LE}

Pubblkla Arnministrazione -uffcio Teqìbo Comunale

1988 - 1995

Vad

Pubblica Anministaziooè - Committenza pdvata

IIICARICHI E ATTTVTTA' LAVORATIVA T{EL SETTORE IRAFFICO E TOBLTTA'

. Ha coordinab per conto ddl'Amministaziorìe di Lecce i segueflti inbrìtenli:

. Realizzazboe dell'area pedonde e delle zone a Ùafico limitato del conÙo storico

cittadino. DiEnÈrc 1995.

o lrlodrfica ddla citcolazbne ìreirhe dd qualiLYi citbdni: circo§crizi)rli C€nto, Mazzini,

Fenovia, Rudiae. Maggio 1996.

o Sistemazione della viaulità d'accesso alla stazixe FS e in colldorazione con

MefopatldFs, del pardlegglo a raso di 2m posti aub. Settemhe 1997.

. RealiaaùC,ite delle aree padleggio per comple§§iÙ 1500 po§ti auto pre§so lo Stadio

Comunale nv'ta del i,lare'. Aprile 1997

. lntegrazbne e rnodifica dei sistsmi di cootrollo dell'ffio alle zone a traffco limitato del

centro ciHino. Settembre 1997.

. Progetto di Piste Cklatili Utbane di collegamenb perifaia{enÙo. Giugno 1997'

o Smronizazirne sèmah{ha dd vidi ciuadini. Febbrab 1997.

. Piano diriordino delle linee di fasporb Pbblico urbano. Maggb 1996.

o lnnovaziqp della comuninzionè e dei sistemi infomativi dell'Azienda di fasporto pubblico

urbano. Maggio 1996.

. Definizione ddh sbuttura operativa d€ll'Ufrcio Traffco Comunale. Ofrobre '1997'

o lndivkfuazlme della zona di rilevanza urbanislba e del §stema di bdffazioIle @lla sosta

nd cenfo cittdino. Luglio I 996.

o 1990 -Fondabre dellosservatodo di Culhrra urbala e promobre di uno sfudio

complessivo sulla molriliB in ProÙncia di Lecce.

. 1986 -Consutenb per il ?rogetto di riorganizzazhe ddh circdazime veidare citadina

6 ipotesi di pedonalizzazixle del cento stod»'. Comune di Ca§fEnano dei Gteci (Le)'

o '1989 -Consulente pèr la 'Proposta di riordino del Eaffrco u,bano e per la limitazbne della

circolazbne nel cerìfo skrico'. Comune di Lecce.

. 1 989 -PropGta di rqualificazime amtieotde ddla Strada Pmvinciale Salentina'

o 1988 frogetto di 
.setkridizzazione della circohzjone veioolare e di limita2ione del traffico

nel cenfo sbrico'. Comune di Leccè.

COMUNE DI LECCE (LE)

Pubblica Amminisfazione -Assessorato Traffco e Spazio Uòano

ASSESSORE

Responsabilo s€tore Traffico e gostione dogli spai urbani

Dirigorfe sdtore URBANISTICO

Fer ulùtii inturnabli:
seruio 'lenlura 

atah@alice il
anll +30 aAl 8l9ta5A
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CONCORSI NAZIOI{ALI E II{TERI{AZIONALI

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

laì/oro
. 'lìpo di azienda o settore

. 'tlpo di impiego
. Attività

INCARICHI NEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di
lavoro

. '[ipo di azienda o seltorB
. 'lipo di imfiego

. P'ttivita

- Cufiiculum vlt€É di

i YENruRA §€rgio J

1983 - 1992

Vari

Pubblica Arnministrazione - Committenza privata

CONCORSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

o PROGETTO SELEZIOilATO perla rnsfa'Nuovo BelDesign - Nuovi oggetli pe{ la casa".

Padiglione 30 Sala sflate Milano. Aprile '1992.

. PROGErTO SEGIIALATO al Concorso d'idee nazionale per la progettazione di un'area da

destinarsi a Parco Uòano a perimefo del cenùo sbrico di Certddo (Fl). Comune di

Cerhldo 1985.

o PROGETTO tlE ZlOtlATO al Concorso d'idee intemazionale per la ristutturazione della

Slazione FS di Bologna. Comune di Bologna 1 983.

1983 - 2004

Vari

Pubblica Amministrazione

INCARICHI E ATTIVITA' LAVORATIVA IiIEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

. 2004 -Direzione Lavori Nuova Piaza di Sedi. L.67/88 e L.457[8. Comune di Sedì

. 2001 +rugehb di redpero degli spazi estemi riferiti al patimonio edililo comunale.

Progettazione della nuova Piaza di Sedì. L.67/88 e 1.457fl8. Comune di Sedì

o 1998 -Direlone Lavori del Progetbzione di recupero del palrimonio edililo ccrnunale. L.

671§ e L. 457 n8. camune di Sedi.
o .1997 -Progetto eseortivo di reotpero del paùimonio edilizio comunale. L. 67/88 e L

45718. Comune di Sedi.
. 1994 -Direziofle Lavori del progetto di sistemazione dell'area comunale nella lottizazione

"Baldassane'. Comune di Cavallino. Collaborazione.

o 1992 -Direàone LavoIi del progetto di eliminazione delle baniere arditettonidE negli

edifici pubblli. Comune di Sannicola.

o 199'l {irezione Lavori del progetb per la te.flli7"azione del recapito finale della fogna

bianca del Comune di Cavallino. CollaboIazione.

o 1990 -Direzione Lavori del progetto di deguarnento degli impianti alle norme di

prevenzione incendi sclola elementare comunale. Comune di Cavallino. Blaborazione.
o 1989 -Progetto generale del nuovo rnercato ittico. Comune di Porto cesatio

Collaborazione.
. 1989 -Progetto di eliminazione delle bariere ardìitettonicte negliedi$ci pubblki. Comune

di Sannicola.
. 1988 -Direzione Lavori del p{ogetb di costulone della fogna biaflca. Comune di

Cavallino. Collaborazione.
. 1987 -Progetto Generale del Parco Urbano Ardìeologico del Comune di Cavallino (Le).

Collaborazione.
. 1987 -Progeto generale di §stemazione area F/2 per un Centro anziani, poliambulabrio,

parco attrezato. Comune di Sedì.

o 1987 -Progetto delle opere di utbanir-ràrone primaria della nuova area PEEP. Comune di

S@nano.
. 1987 -Progetto di costruzione e manutenzione di stade inteme. Comune di Cavallino

collaborazione.
o 1985 lncarico per la redazione del Progetto di sistemazione ecologicùambientale del

tatto costiero del Comune di Sannicola (Le).

o 1984 -Direzione Lavori del progetto di sistetnaziooe srade comunali inEme. Comune di

Sannicola.
. 1983 -Progetto di manutenzione strade comunali inteme. Comune di Sannicola.

Per ulterioli infomazionii

senio venht;? atch .@afice il
a,ll +1q 1,ì0 81q,lq58
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. Date (da _ a)

. Nome e indirizo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settorc
. 'npo di impiego

. AniùÈ

- Oni lum vltffi di

lvENruRAsÉ]i{,iol

1983 - 1994

Vari

Committenza privata

INCARICHI E ATTMTA' I-AVORATIVA NEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA SPECIALISTICA

. 1994 -Prog€ttazione di un Cenbo Commerciale lntegrato (mq. Cop. 15.000) nell'area PIP

del Comune di Sannicola. Società Procenter srl di Bologna.
. 1989 -Progetto di un complesso residenziale di 58 alloggi e di un centro servizi nel

Comune di Cavallino. "Progetto qualM CER". Coop. Abitare di Lecce.

. 1988 -Progetto di un Centro Commerciale lnbgrato (mq. Cop. 25.0m) nell'area PIP del

Comune di Cavallino. Societa IGECO di Lecce.

Per ulgiri infumaziori:
Serqia ventara atch(o.lice il
ad +ac mq 81fi+58
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ATTIVITA' OIDATTICA

" Cuniculun vitae di

I VENTURA s€/gio ]

1983 - 2017

lstituzioni scolasticiè

lnsegnamonto

SERVIZI SVOLTI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE.

ABILITATO nel '1983 in:,I. 
OISCIPLINEGEOMETRICHE,ARCHITETTONICHEEARREDAMENTO

2. EDUCAZIONE ARTISTICA

VINCITORE di CATTEDRA nel 1993.

Professore di PROGETTAZIONE E ARREDAMENTO presso gli lstituti Statali D'&b di

POGGIARDO, NARDo, PARABITA e LECCE.

Attu.lmonto ins.gna PROGErTAZIONE ARCH]TETIOIICA pr$so il LICEO

ARTISTICO SIATALE'CiardlPollegrino" di LECCE.

INCARICHI:

. lncaioo di Coordinatore del Progsdo di Altemanza SdJola/Lavoro 'La nuova Festa

di Santoronzo: Tra Tradizion€ € lnnovazirm€'. A.S. m16/2017
. lncarico di Coordinatore di Dipsrtimonto Architottun. A.S. 2U6m17
. lncarico di Coordindoro dal Progotto 'Unea d'ombra: Le proposb degli studenti dsl

Liceo Arlistico per il cento uòano di Lecce' A.S. 2014/2015.

. lncarico di Roforent dsl Progotto 'FIXO' A.S. 20132014.
o lncarico di Docer s Fullzione Obidtivo. Area 4 per l'A.S. 2013201tt.
. lncadco di Coordindoro del Progoto 'Una SqJola in PiazÀ: ld€€ per ripensare la

Piazza di Lecceml9 A.S. m132014.
o lncarico di Cootdinetot d.l Progotto'Una Solola, un Piano: Le proposts d€gli

studenti del Llieo Artstico per il PUG di Lecc6' A.S. 201?Jml3.
. Componenb gruppo di progetrhzione rìobilih intemaziooale CO EilIUS Biennio

201112013.

o lncarico di Coordinatore del Dlpartlmento diArchitettura A.5.20122013.
o lncarico di D,ocer o Fundone Obi6ttt'vo. Area 4 per l'AS. 20'l 2,201 3.

o lncarico di CoodinatotÉ dd Ptogsfro Eutopeo COXEIIIUS 2ffi12011.
. lncarico di Docsrte Funzione Obidivo. Aree 'l e 4 per l'A.S. 19992000 - 2000/01

- 2n1n2 - m02103 - 200u04 - 2m4/05.
o lncarico di COLI-ABORATORE dol Ditiger € Scolastico per l'A.S. 2000/2001

o lncarico di SOSTITUZIONE TETPORANEA oEL DlRlGEt{TE SCOLASTICO.

Giugno/ Agosto 200'l
. Nomina a componente del CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

dol Liceo tutistico Statale. Dicembre 2m1/ Settembre 2005.

o Cono di formdone 'Dideti{)a per compotenze' Aprilo 2017

. Co[o diformaione 'Didattica digilale' Gennaio 2017

. CoBo por l'utilizzo dell€ LIM nell'atliÙE didattica. C'ènnaio 2015.

o Coro sulla Sicurezza sui posti di lavoro D.Lgs 62fl94. Febbraio 2012.

o Cooo sulla Siorezza sui posti di lavoro D.Lgs 62684. Apdls m09.

o Cono 'DISCETECH -§lpporto alla fumazione in servizio" p€r 61 se superab con

valutazione OTTI[4A. Di»mbro 2002

o TNCONTRO NAZ|O\|,/(;E Dl FORMAZIOT\rE'lnten mti integrali por lo sÙluppo locale'

Bando CIPE 200'1 -Azione 4. lsdria, dicembre 2001

o Cono di formazione 1.626&4. Responsdrili dol sewizio di protrzions s

pr€venzjone negli edifici scolaslici. Lecce, not embre 2000.

o Cooo dl formaione DEI DOCENTI FUNZIONE OBIETTIVO. Area 1. Géstione dsl

P.O.F. Lecce, maggio m00.
o Cono dididarucs digitblo. Progettazione cofl Ardtioad. Lecce, giugno 1999.

. CORSO Dl RICONVERSIONE PROFESSIONALE DISCIPLINA Dl INSEGNAMENTO

Lecco, 1997.

o CORSO D'AGGIORNAMENTO 'La relaziono educativa con gli alunni, i colleghi, i

96nifii'. Poggiardo, 1993.

P€r ultodori intomazbni:
s e r0 i o. vo nl u r.a. oLcl@ a I i ce.jl
Cdl +10 ?:§ At$458

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo dol datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. lipo di impiego

ATfÉSTAfI:
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Dab (da - a)
. No.ne e indirizzo del datore di laroro

. Trpo di azienda o settore
. 'lìpo di impiqto

. Attività

. Date (da - a)
. Nomè e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tìpo di imfieao

. AttiviB

. Dab (da - a)
. Nome e indirizzo del datoe di lavoro

. Iìpo di azie,Éa o setbre
. 'lìpo di irndqlo

. Attività

CAPACTÀ E corpETErzE
PERSOiIALI

Aquisite nel @Bo della vìta e dla cf/ien
mo non nffis$iam€, è ti@7,c§cittto da

catt'fic€/i e difuti utrtciali.

MADRELINGUA

fuTRE UNGUA

- Ani@lun vilsÉ di

IVENI|-r,RAstri(,h]

Per u[€{ixi infumzix :

sergio. venlura. arch@a!rce ii
Cdl +34 l?a EtalQ5A

2ffi1 -m14
Vad

Varie

STUil E RICERCHE
. mil - 'fudi§ della rete comrprciale del britùio cornunale per la redizzazbne di un

D.U.C'. Amminisfazione Comunde di Lecce.

. Z)06 -StJdio su 'La movida leccese come elefiìento di rhudificazione (lllturale e Uristica
dd cenùo sbdco' daborab ne 'dnbito del corso IFTS per Espetb di sùluppo turisti:o di
aree a rccazboe turistico-orlturde. Unirrersila di Lecce e Lieo Àlistico SbEe Lecce.

. 2m1 -Piano di iI/ARKETING URBANO per la valorirzazione delle arce centrali cittadine dei
Comuni <lella Provincia di Lecce coo popolazione supe{ire d quindiimila òitantj. Carnera
di Co{nrnercio di Lecce e Conbsercenti Lecce.

19S6 - 2013

Vari

Varie
CO VEGT{I e CO FERET{ZE

o Relatore d Cont egno 'Disùetti Urb i del Co.nrnercio, un'opporunità per la
dqualificazione delle citta' 1 2 dicembre 201 3.

r Relatue al convègno 'Centro Sbdco, orore anlico del tut ro di Cop«lino' 14 ayi/p-?o12.
. Rdato.e al Conrregno nauùafurc e sviluppo del comrErcio nei cenùi uòani' -

Confesercenti. Lecce otobre 2001.
r Rdatore al Convegno 'La programmazione co.nrnerciale e lo sviluppo dd defagfio nei

centri urbari' -CoofesercÉnti. Lecce hbb.do 2001.
r Relatore al Convegno nazionale 'Ribma del f6porto pubHbo locale e Azienda per la

rnoufiB'+edertasporti, UniversiÈ di Lecce. Lecce maggio 1996.

1984 - Zm6
Vari

Pubblicazi»i quolidiare e di setbre
PUBEIICAZOilI
o Strdio su 'La movida leccese come demenb di riqualificazlme €ulturale e turistica del

cen[o suico' daborab ndl'dnbito del co{so IFTS pef Esperb di sviluppo turbtico di ar€e
a vocaziqp turistir>orltlrale. UniwrsiÈ di Lecce e Uceo Artbtko Statale. Ago§10 2006

. "Valoizzazjo/ne e sviluppo del comrnercio nei centri urba' -a qra di Confuserceflti,
Carnera di Co.nmercio, Confservizi. Ediz,ooi Mannl Lecce otbbre 2fl)1.

o 'La mobiliÈ e la citta diLecce'in:'ll Diryane'n'5 maggio 1996.
. 'll panorama attuale della mobiliÈ salentina'in: Atti del Convegno nazionale'Rifuma del

laporto nazionale e azienda ddla rnotilità'. Lecce maggio 
,1996.

o 'R(udificaziore delle peribie - CfifomediaD a Lecce' in : 'La citb pos§tile - idee e
progetti delle cooperati\c di Abih per la qualità ditusa' Gdgdmi editore 1 990.

o 'Un idenfla rneditenanea per h rlrganizzarone p.odu[iva dell'artigianab salenlino'in:
'ldenlità salentina - esperiaze di dtigialab e d€sign' EditiE sdentina 1987.

o 'Progetb per h nuova Stazione FS di Bologna' in: 'Stazione e città - 12 progefli' edizioni
Medicea 1984.

Scritti e laìrori sono stati pubblicati, inolùe, su: lntemi, ilodo, Casa Vougue, Hogares, Gazzetta
del Mezzogiomo, Quotidiano di Lecce, Coniere del Giomo, Lecce sera, Salento motori, Diogene,
Paese nuovo.

trAuAxo
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. CapaciÉ di letura
. Capacità di sdittura

. Capacità di espressione orale

CAPAClTÀ E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coodinanento e amnìinistrazione

di w.§,one, Nogdti, bildtci: sui posto di
lavorc, in attività divolontaido (ad es.

cuftura e s!f,l), a c§4 er*.

CAPACIA E coMPETENzE

TECNICHE

hn frrnptel alttezzatue sffcifrche,
naùhinai, ec*.

CAPACIÀ E coMPEtENzE

ARTISTICHE

Musica, sal um dise$o ecx.

ALTRE cAPACrrÀ E coMPETENzE

Comr8tenze nm p/€cf,denten€,fie

indicde.

PATENTE o PATENTI

ULTERIoRI INFoR AZIONI

Leoco, 1{ bòòraio 2018

- Afiidrlum vlts6 di

IVENTRAsÉ4g,io]

INSEGNo pREsso tL LtcEo ARrsrco srATAr.r DA Moi-TtANN N cut Ho RtcoPERTo ANCHE lNcARlcHl

DICOORDINAI,EMrO Dl GRUPPI , CON,II lSSlONlE AREE IEMATICHE.

SONO PRESIDENIE DI UN,ASSOCIAZO}IE DI PROIIOZIONE SOCIALE CTIE SI OCCUPA DI ]EMPO LIBERO,

ATTVTTÀ CULIURALI E SPETTACOTARI, COT{ OLTRÈ 2()O §CRITTI.

DA i,lOLIIANNI SCRIVO SU GIORNALI E RIVISTE.

HO SVOLTO ATTNTTA DIASSESSORE PRESSO IL COM',}IE DI I.ECCE. IN TALE OCCASIONE HO

COOROINATO IMTERI SETTORI DEI.IA PUBBLICA AMMII{ISTRAZIONE, REDAITO OELIBERE, GESIITO

CAPITOLI DI BILANCIO, ELABORATO PROGETTI.

I)al ,98:l al ,981i, ASSISTEITTE COLLABORATORE pro&so la Cafredra di Composizions

Architefronica V (Prof, Stefano Chieffi) della Facoltà d'Architrttura di FireEe'

Ardl. Sergio Ventrra

Per ultedffi informazioni

serqio.ventun .arch(òalice.il

I

n.43?

§E;:.

Cnll' +?A alQ 81914.58

CAPACTTA E coMPETENzE

RELAZIONALI

Viverc e lavoffie @n afue ,€tsfiÉ., in
an'Dbntu multicultunle, mrytu !§,ti' in dJi la wrunicaziue è inlpiffite e in

- sifuazioni in dJi è essenziale lavoÉre in

squed,n (d es. cufrun a sryt), e@.

Ottima

Ottma

Ottrma

OTTIMA CONOSCENZA LIM

OTTIMA CONOSCENZA DI PROGRAMMI CAD (ARCHICAD, SKETCHUP).

or À coNoscENzA Dr PRoGRA[i Dl GRAFICA (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, ECC.)

ÒIIIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DIGITALI DI BASE.

OTTIMA COT.IOSCENZA DI PROGRAMMIPER LA REALIZAZIONE E MOT'ITAGGIO DIVIDEO

MI SONO DIPLOi'ATO PRESSO IL LICEO ARTISTICO SIATALE OI I,ECCE NEL 1 975.
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COMUNE DITECCE

Ufficio protocollo

Via Francesco Rubichi, 16

73100 LECCE

Oggetto: Trasmissione dichiarazione ai sensi dell'art.80 del D'lgs.n'50/2015.

Unitamente alla presente trasmetto:

1) Dichiarazione di cui all'oggetto;

2) Copia documento di riconoscimento.

Distinti saluti.

Lecce, 16 dicembre 2019

Arch.

Com u ne di Lecce

il1 I ililt lil il]liltilltlltiltltltllfilltilililttilflilt til

!I;-9 3,.il'di_ff l'l'J' -ul lì? i ro, 
",,, 

0,, o,Dmrslamemo. SETTORE 6 LAVORT pUBBLtCt 
E
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Comune di l,ecce
Ufficio Protocollo

Via Francesco Rubichi, I 6
73IOO LECCE

Ogtetto

Il sottoscritlo SERGIO VENTURA cod. fisc MVTSRG57T17E506X
naro a LECCE il l7tl2tlg57 e residente in LECCE Prov LE CAP 73100 alla via MARIO BERNARDINI 9
tel./cell 3398191958

DICHIARA

di lutorizzrre espr€ssamente la stazione appaltante ad inviarc ogni richiesta e comunicazione al seguente indirizzo di
posta elettrotricr ceÉillcrtt seroio.ventura@archiworldDec. it

DICHIARA INOLTRE

penale per uno dei seguenti reati
ovvero delitti commessra) detitti, consumati o tentati, di cui agli li 4l del codi

awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero al fine di agevolare l'attivfta delle

i§soclaztonl previste dallo slesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'anicolo 74 del

nte della Iica 9 t990 n. dall'articolo 29l-quater del decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973. n.43
152, in quanto riconducibili alla parteciPazione a un

decisione quadro 2008/841/CAI del Consiglio;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del d.1gs.n.502016, ed in panicolare:

a) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto' 
irrevocabiie o sentenza di applicazione detla pena su richiesta ai sensi dell'articolo z144 del codice di procedura

e dall'articolo 260 del decreto leeislativo 3 aprile 2006. n.

'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli t8 3t9 3l 320 32 22

346-bis, 53 353 - 355e3 odice nonché all' lo 263 lce ctY

b-bls) false comunicazioni socieli di cui agli araicoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo I della convenzlone relativa atla tutela degli interessi finanziari delle Comunita

europee;
Ol aaitti, coOsumati o tentati, commessi con finalita di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

d;1,ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle afiività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis. 648-ter e 648rer.l del codice penale, riciclaggio di proventi dr-gività

;;inose o finan;am-ento del tenorismo, quali definiti all'articolo I del decreto lesislativo 22 qiueno 2007. n.

!Q! e successive modificazion i;:0 
stuttamento del lavoro minorile e altle forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4

marm 2014,n.24;
;iosi ;il o"iito o" cui derivi, quale pena accessori4 I'incapacira di contranarc con la pubblica

b)

c)

amministrazione;
che non ricorrr una delle cause di esclusione pr€vist€ all'art.80 comma I e 2 del d.lgs.n.50/2016 per uno dei

soggetti di cui al comma 3 del medesimo articoio 80 cessati dalle relatiYe cariche nell'rnno entecedent€;

ch on vi sono stati, nell'anno antecedente, soSgetti di cui al comma 3 dell'art 80 del D'lgs. n. 163/06 ce§sati

dalle relative cariche;
ctre a proprio carim non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del

à"cr"à Égi.tuti"o 6 settembre 2oll, n. 159 o di rm tentativo di infiltazione mafiosa di cui all'articolo 84'

comma 4, del medesimo decr€to;

che non Éa commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi. al 
^pagamento

àelle imposte e tasse o dei contriiuti previdenziali. secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cuid)
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c)

e)
sono stabiliti;
che non ha commesso gravi infrazioni debitarnento accerlate alle norme in materia di salute e sicurezu sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/16;
che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità: più
in dettaglio: non vi sono state a proprio carim significative carenze nell'esecuzione di un precedente conE-atto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipaf4 non contestata in giudizio, owero
confermata all'esito di un giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; non vi è stato da paÉe del sottoscritto operatore economico il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; non sono state fornite, da parte del sottoscritto operatore economico, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione oyvero non sono state omesse da parte del sottoscritto operatore economico le informazioni
dowte ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, tettera c) del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 23l o ad altra sanzione ch€ comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.8l;
che non ha presenlato nella procedura in corso e negli allidamenti di subrpprlti documetrtazione o
dichiarazioni non veritiere;
che non è iscritto nel casella o itrformatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato frlse
dichiarazioni o falsa documentazione nelle pro+edure di gara e negli aflidamenti di subappalti;

D

h)

i)

i) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55:'

di essere in reeola con le norme che discìplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo
1999, n.68 ;

che

codice p€tr le. rqsraveti ai sensi dell'aÉicolo 7 del decreto-lesse 13 maqqio 1991 n,152. convertito con
modilicazioni drlla lesqe 12 luslio l99l n.203. e non h4 in conseguenza denunciato alcun fatto all'autorità
giudiziaria;

di non essersi awatso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L.
25.09.02 n.210, cnnvertito con la Legge n.266 del22.ll .2002

i)

k)

DICHIARA ALTRESI

z) di rutorizzarc il COMUNE di tÉcce al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. M6 per le
attività inerenti il presente affidam€nto;

aa) di cotoscere e di tceelttre le orescizioni di ctlj alla lesse n-13612010 -Piano straordinario contro le marte.

nonché delegs al Governo in materia di normaliva antimafia-;

bb) di imrcgnarsi. sin d'orr. sd ottempcrare a tutt€ le orescrizioni di cui all'art. 3 della leeee n.136/2010 e s.m.e i.
ed. al contemrn. a comunicare alla stazione aopaltante in caso di aegiudicazione della erara di che trattasl iVi
numero/i di conto/i corrente dedicato/i. anche in via non esclusiva. e a ouant'alto previsto all'art 3 medesimo;

DICHTARA |NoLTRE, di impcgnarsi ed osscrrrre le clausole contenute nel protocollo d'itrt6r "La rcte dei responsabili
della legawA negll appalti pabblicf sottoscritto itr drir 9 ottobre 2012 drl Sbdrco di Lccc. c dd Prcfcito di Lrccc'
(visionabile sul sito y444499!14gg4.lfgggg) nell'ioteresse pubblico, di salvaguardarc, tra l'alEo, I'attività della stazione

appaltante nell'esecuzione dei lavori, da eventuali tentativi di condizionamento, pressione o infiltrazione maliosa nonché di

contrastare tentativi di turbativa d'asta ; (N.8. il raferùnento all'ort.l0 del D.P.R n. 252,98 deve interdersi sostitttito dall'art.9l del

nuow codice antimafia : d.les.n.159/201 l)

DATA 16 dicembre 2019

0

sql.0r'N

FIRMA
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Città di Lecce 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA SCOLASTICA E IMPAINTISTICA SPORTIVA 

Cod. Fisc. 80008510754  Part. IVA 0015339075 

 Via XX Settembre n.37 - 73100 LECCE 
 
 

 

 

 

 

SCHEMA DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 
 

 

 

FSC 2007/2013 - Delibera CIPE 62/2011 – Accordo di Programma rinforzato trasporti - Lavori di prolungamento 

del sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la sosta propedeutici al ribaltamento 

della stazione ferroviaria - . “ Progetto di sistemazione dell’area antistante la stazione ferroviaria di Lecce “. 

 

 

 

 

 

AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA – Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, 
n.50, art. 36 (Contratti sotto soglia),comma 2, lett. a)-  

CUP:  C81I19000050001 SMARTCIG: Z762B37642 CODICE PEG: 4. Obiettivo da codificare.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, 05.12.2019 
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Città di Lecce 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA SCOLASTICA E IMPAINTISTICA SPORTIVA 

Cod. Fisc. 80008510754  Part. IVA 0015339075 

 Via XX Settembre n.37 - 73100 LECCE 
 
 

 

 

 

INDICE: 

 

ART.  1 PREMESSE 

ART.  2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

ART.  3 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI 

ART.  4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

ART.  5 COMPENSO PROFESSIONALE 

ART.  6 ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO 

ART.  7 PENALI  

ART.  8 RISOLUZIONE E RECESSO 

ART.  9 DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO 

ART.10 NORME GENERALI DI RINVIO  

ART.11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
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Città di Lecce 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA SCOLASTICA E IMPAINTISTICA SPORTIVA 

Cod. Fisc. 80008510754  Part. IVA 0015339075 

 Via XX Settembre n.37 - 73100 LECCE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ART.1 – PREMESSE 

 

L’intervento denominato “Lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la 

mobilità e la sosta propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di Lecce”, dell’importo complessivo di € 

13.500.000,00, veniva finanziato nell’ambito del Piano per il Sud di cui alla deliberazione n. 62/2011 del Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica. Attraverso la Deliberazione n° 62 del 04/02/2014 la G.M. 

procedeva con l’approvazione della relativa progettazione definitiva predisposta da Ferrovie del Sud-Est e Servizi 

Automobilistici s.r.l. giusto Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 19.03.2012 con l’Amministrazione Comunale di 

Lecce. Con la medesima D.G.M. n° 62/2014 veniva altresì approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra 

Regione Puglia e Comune di Lecce, poi sottoscritto in data 14/02/2014. 

In data 06/12/2018, successivamente alla sottoscrizione del relativo contratto, con apposito Verbale si procedeva alla 

consegna dei Servizi di Ingegneria al R.T.P. composto dalla Capogruppo C.B.S. Engineering S.r.l. e dalle mandanti 

Tecnosistem S.p.A., I.A.Ing S.r.l. ed Associazione Professionale “Specialisti Puglia”, Raggruppamento questo titolare 

della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione a seguito di aggiudicazione 

dell’apposita procedura pubblica nella quale il R.T.P. offriva il ribasso del 60,67% sull’importo posto a base di gara, per 

complessivi netti € 280.217,26 oltre IVA. 

Il Direttore dei Lavori, in data 18/12/2018, procedeva alla consegna dei lavori all’A.T.I. appaltatrice, come attestato dal 

relativo Verbale predisposto a norma dell’art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e sottoscritto tra le parti. 

Dal quadro economico, così come rideterminato, risultavano alla voce “D”, delle economie riveniente dalla 

rideterminazione della spesa complessiva dopo l’aggiudicazione della gara, pari ad € 1.532.662,28 che 

l’Amministrazione intendeva utilizzare per la realizzazione del progetto denominato “ Interventi infrastrutturali area ex 

cave di Marco Vito  e Stazione di Lecce “ che  rappresenta il completamento del programma di interventi, in parte già 

eseguiti e in parte in corso di esecuzione, nelle aree antistanti la Stazione Ferroviaria di  Lecce. 

 Al fine di realizzare il progetto denominato “ Interventi infrastrutturali area ex cave di Marco Vito  e Stazione di Lecce 

“ l’A.C. ,con nota prot. n.° 143548 del 25.09.2017, esperiva formale richiesta alla Regione Puglia attraverso il 

competente Assessorato Regionale alle Infrastrutture Strategiche, Mobilità ed Opere Pubbliche Servizio Pianificazione 

e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità di utilizzo delle economie di gara di cui alla voce “D” del Q.E. 

rideterminato dopo l’aggiudicazione della gara pari a € 1.532.662,28. 

In ragione di quanto sopra l’A.C. ha predisposto un progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede la 

riqualificazione delle aree antistanti l’attuale ingresso della stazione ferroviaria che , originariamente sedime dell’orto 

botanico, attualmente rappresenta un nodo di interscambio della mobilità cittadina nel quale si integrano il capolinea del 

trasporto urbano, le postazioni taxi e bike sharing. 

La Regione Puglia , con nota prot. n.°  AOO – 148/prot. 11.07.2019, formulava il proprio nulla osta all’utilizzo delle 

economie di gara pari ad € 1.532.662,28 – rivenienti dai “Lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario con 

annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la sosta propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di Lecce “ 

al fine di garantire  copertura finanziaria alle opere di completamento sopra descritte, precisando che lo stesso nulla osta 

non costituisce riprogrammazione , in quanto lo stanziamento previsto a valere su risorse di cui alla Delibera CIPE 

62/2011 consente la copertura degli oneri connessi alle opere di completamento previste nello studio di fattibilità. 

L’Ufficio tecnico del settore lavori pubblici ha redatto in data 07.11.2018 studio di fattibilità tecnico economica  

dell’importo di  € 1.532.662,28  pari al finanziamento assegnato, per l’ intervento di “ Interventi infrastrutturali area ex 

cave di Marco Vito  e Stazione di Lecce “ che prevede la riqualificazione del Piazzale antistante la Stazione ferroviaria 

di Lecce. 
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Città di Lecce 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA SCOLASTICA E IMPAINTISTICA SPORTIVA 

Cod. Fisc. 80008510754  Part. IVA 0015339075 

 Via XX Settembre n.37 - 73100 LECCE 
 
 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 241 del 28.11.2019   ha approvato detto studio di fattibilità tecnico-

economica, aggiornando nel contempo, ai sensi dell’art. 5 D.M.  n.14 del 16 gennaio 2018,  il Programma triennale dei 

lavori pubblici  2019-2021 con l’inserimento del progetto nell’annualità 2019 ed adottando in via d'urgenza, ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, la variazione al Bilancio di previsione 2019/2021, già 

approvato con  Deliberazione del Commissario Straordinario n. 193 del 02/04/2019; 

Si rende necessario ed urgente, definita la finalità del contributo a fondo perduto da parte della Regione Puglia 

procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva per addivenire al successivo affidamento dei lavori. 

La carenza in organico di personale tecnico specializzato, coniugata all’ingente e  contemporanea  attività in essere, 

hanno reso necessario il supporto per la progettazione definitiva ed esecutiva.  

Il corrispettivo,  determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi, applicando i 

parametri generali previsti dal DM 17/06/2016,  risulta di  € 39.500,00  oltre oneri previdenziali e IVA 22%; 

Tale importo,  inferiore alla soglia dei € 40.000,00,  consente di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del 

D.Lgs 50/2016 (artt. 31 c. 8, 36 c. 2 lett. a).  

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di incarichi di cui all’art. 31, comma 8 e all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 40.000,00,  si è provveduto a 

individuare, attraverso l’utilizzo della short list di professionisti - di cui al bando pubblico  del 1° febbraio 2018 -  l’   

Arch. Ventura Sergio da Lecce   C.F. VNTSRG57T17E506X e P.Iva 03154050755, il cui curriculum è agli atti del 

comune, che si è dimostrato disponibile nell'immediato avvio delle attività di che trattasi stabilendo il compenso per un 

importo di € 39.500,00  oltre Cassa 4% e IVA al 22%, importo ritenuto congruo dal Rup. 

Il Rup ha altresì verificato, al fine del rispetto del requisito della rotazione degli incarichi professionali e del divieto di 

cumulo degli stessi di cui all’art.58, comma 5, lett. a), b), c) del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/03/2014 che nel corso dei 12 mesi precedenti al 

presente anno non gli sono stati affidati incarichi di importo   complessivo superiore a € 40.000 e che  nel corso dei tre 

anni precedenti al presente anno non gli sono stati affidati incarichi per un importo complessivo superiore a € 

100.000,00 né risulta contenzioso con il professionista o collaudi che abbiano dato esito negativo. 

 

Pertanto, ai sensi della normativa vigente, con il presente contratto intercorrente tra il Comune di Lecce, all’uopo 

rappresentato dall’Ing. Giovanni Puce, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, domiciliato per la carica in Via Rubichi, 1 

– 73100 Lecce, e il professionista Arch. Ventura Sergio da Lecce   C.F. VNTSRG57T17E506X e P.Iva 03154050755, il 

cui curriculum è agli atti del comune, si conviene: 

 

ART.2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente affidamento ha per oggetto l’attività di Progettazione definitiva ed esecutiva relativa al , del “ Progetto di 

sistemazione dell’area antistante la stazione ferroviaria di Lecce “. 

 

ART.3 – DIRETTIVE E PRESCRIZIONI  

L’Affidatario svolge l’incarico alle dipendenze del Dirigente e del Responsabile del Procedimento dal quale riceverà 

eventuali ulteriori istruzioni. 

Egli resta obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui al D. L.vo 18.04.2016 n. 50  e s.m.i., alle norme del 

Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 , al DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49, al D.Lgs. 

81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”  e all’osservanza di tutte le leggi di settore, e nello specifico delle norme specifiche degli Enti preposti 

al rilascio di parere obbligatorio e vincolante quali RFI e SBAP. 

 

ART.4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L'incarico dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e in particolare delle specifiche tecniche proprie di 

Rete Ferroviaria Italiana , titolare del diritto di proprietà sulle aree antistanti la stazione di Lecce. 

L’affidatario dovrà trasmettere al Committenze gli elaborati progettuali in 3 (tre) copie cartacee debitamente sottoscritte 

e una su supporto informatico (DVD), sia in formato modificabile, sia in pdf, oltre che una copia firmata digitalmente. 
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L’affidatario quale progettista dovrà garantire il rispetto dei tempi, che decorreranno ad avvenuta esecutività dell’atto 

che perfeziona l’incarico che avrà efficacia solo a seguito di pubblicazione sul sito internet del Comune, così come di 

seguito stabiliti: 

- Giorni 60 per redazione progettazione definitiva; 

- Giorni 30 per redazione progettazione esecutiva a partire dall’acquisizione dei pareri di competenza 

sulla progettazione definitiva; 
Nel progetto di cui al presente Disciplinare d’incarico l’affidatario dovrà recepire tutte le eventuali prescrizioni apposte 

dagli organi tecnici di controllo ( RFI e SBAP ). Fino alla definitiva approvazione, e senza che ciò dia diritto a speciali e 

maggiori compensi, il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto in fase esecutiva, anche tutte le modifiche che a 

giudizio del Committente siano ritenute necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento 

della presentazione del progetto 

Resta a completo carico dell’Affidatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant’altro necessario per 

l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione 

dell’Amministrazione Committente. 

  

ART.5 – COMPENSO PROFESSIONALE 

L’importo della prestazione, spese e compensi accessori compresi è fissato in : 

€ 39.500,00  oltre Cassa 4%  pari ad €1.580,00 più IVA al 22% pari ad € 9.037,60 per un totale di € 50.117,60. 

Il corrispettivo contrattuale è fisso, vincolante e onnicomprensivo. Nel corrispettivo dell’Affidatario sono compresi: - le 

spese per i viaggi e le missioni necessarie per l’interfaccia tra l’Affidatario e gli Enti preposti ai pareri di competenza e 

la stessa Amministrazione, anche con mezzi propri; - l’uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo; - la collaborazione 

con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l’Affidatario dovesse avvalersi nell’espletamento 

dell’incarico, le spese di copisteria. Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel 

presente atto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che 

fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione del progetto, dal 

Comune o da terzi, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate 

in base a vigenti normative.  

Il compenso verrà corrisposto per il 60% ad approvazione da parte della Giunta comunale del progetto 

definitivo e per il restante 40% ad approvazione del progetto esecutivo. 

 

ART.6 - ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO 

Il presente contratto è impegnativo a tutti gli effetti per l’Affidatario, mentre diventerà tale per l’Amministrazione 

soltanto ad avvenuta esecutività dell’atto che perfeziona l’incarico che avrà efficacia solo a seguito di pubblicazione sul 

sito internet del Comune. I termini previsti dal presente contratto decorreranno dalla data di sottoscrizione dello stesso.  

 

ART.7  – PENALI 

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all’art. 4, venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola 

causa del professionista, è applicata, previa diffida, una penale pari al 5% dell’onorario per ogni giorno di ritardo.  

In caso di risoluzione del contratto, verranno esclusivamente corrisposti gli onorari per le parti di incarico espletate e 

concluse favorevolmente. Questa Amministrazione si riserva comunque la possibilità di fare azione di rivalsa, nei 

confronti del professionista, per il risarcimento di eventuali danni subiti. 

 

ART.8 – RISOLUZIONE E RECESSO 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno, e resterà libera 

da ogni impegno verso l'Affidatario, qualora il medesimo sia inadempiente ai sensi dell'art.1453 Codice Civile. 

Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, il presente contratto si risolverà di diritto qualora: 

- sia stata riscontrata frode da parte dell'Affidatario o collusione con personale appartenente al Committente o con i 

terzi; 
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Città di Lecce 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA SCOLASTICA E IMPAINTISTICA SPORTIVA 

Cod. Fisc. 80008510754  Part. IVA 0015339075 

 Via XX Settembre n.37 - 73100 LECCE 
 
 

ART.9 – DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO  - POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE 

PROFESSIONALE - GARANZIE RICHIESTE 

L'Affidatario è responsabile dei danni recati al Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del 

suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque di cui esso debba rispondere 

nell'esecuzione dell'incarico. 

Ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs 50/2016 l’affidatario dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto 

esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La 

polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve 

sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non 

inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione da parte dei progettisti della 

polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. 

 

ART. 10 –  NORME GENERALI DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle leggi e norme vigenti in materia. 

 

ART.11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico dovranno, se possibile, essere risolte in via 

amministrativa attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento, nel termine di 90 giorni da quello in cui ne 

sia stata fatta richiesta. 

Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti sarà competente a redimere le controversie l'Autorità Giudiziaria 

Ordinaria. Il Foro di competenza è quello di Lecce. 

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale. 

 

Il presente contratto viene redatto e sottoscritto in n° 3 copie originali 

 

 

Lecce, 05.12.2019 

 

 

      L’Affidatario                                                                             per L’Amministrazione 
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Comune di LECCE - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00811/2019 del 17/12/2019, avente oggetto: FSC

2007/2013 - Delibera CIPE 62/2011 – Accordo di Programma rinforzato trasporti - Lavori di prolungamento del

sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la sosta propedeutici al ribaltamento

della stazione ferroviaria - . “ Progetto di sistemazione dell’area antistante la stazione ferroviaria di Lecce “.

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA – Decreto

Legislativo 18 Aprile 2016, n.50, art. 36 (Contratti sotto soglia),comma 2, lett. a). CUP: C81I19000050001

Smart Cig. Z762B37642 CODICE PEG: 4. Obiettivo da codificare.1

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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p o
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o p
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ferroviaria di Lecce

€ 1.532.662,28

43
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00

P
33

04

20

19

Totale prenotazione

spesa:

€ 1.532.662,28

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di LECCE - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00811/2019 del 17/12/2019, avente oggetto: FSC

2007/2013 - Delibera CIPE 62/2011 – Accordo di Programma rinforzato trasporti - Lavori di prolungamento del

sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilità e la sosta propedeutici al ribaltamento

della stazione ferroviaria - . “ Progetto di sistemazione dell’area antistante la stazione ferroviaria di Lecce “.

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA – Decreto

Legislativo 18 Aprile 2016, n.50, art. 36 (Contratti sotto soglia),comma 2, lett. a). CUP: C81I19000050001

Smart Cig. Z762B37642 CODICE PEG: 4. Obiettivo da codificare.1

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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VENTURA
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affidamento incarico € 50.117,60

43
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00

I 3305
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Totale Impegno: € 50.117,60

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


