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PUG LIA DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E

FORMAZIONE
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA

SERVIZIO SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DEL DIRITTO ALLO
STUDIO

Oggetto: Redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica degli interventi infrastrutturali correlati
alla realizzazione dell’’ Apulia Campus”, di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge n.
144/2022”, finanziato con decreti MIM n. 3756 e 3757 dell’11 dicembre 2025. Trasmissione
dello schema di accordo integrativo.

Ai fini degli adempimenti di competenza, si trasmette lo schema dell’Accordo integrativo all’Accordo di rete
costitutivo del campus stipulato tra la compagine dei soggetti partecipanti il 10 ottobre 2025, come definito a
esito del processo di partecipazione che ha coinvolto gli enti in indirizzo.

Il Responsabile EQ
“Governo del sistema dell’istruzione”
(arch. Rocco Pastore)

Rocco Pastore
03.04.2026
10:37:15

UTC
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Procedura sopra soglia — individuazione progettisti

Ipotesi Affidamento . . .
A progetto all’esterno mediante affidamento con gara aperta secondo il
codice degli appalti (d.lgs 36/2023)
Data Evento / Scadenza Descrizione
. Firmate le convenzioni e concordate le attivita e i reciprochi
30 marzo Avvio procedura . . . .. .. . .
impegni tecnico-amministrativi fra Regione, Comuni e ITS
Predisposizione disciplinare di gara e bandi per i due Comuni
15 aprile Pubblicazione gara partendo dai dati contenuti nel DIP integrati con le indicazioni
della Regione sugli aspetti didattico-formativi
N . 30 giorni per la predisposizione della documentazione secondo
Ricezione offerte, nomina 0 ) . -\ .
. L L il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa. Dopo
15 maggio commissione, invito . - L
. . la scadenza la P.A. nomina la commissione giudicante che
prima seduta pubblica . . A . . .
fissera la prima seduta pubblica nella settimana successiva
. . Chiusura valutazioni tecniche da parte della commissione,
. Chiusura lavori . . ,
10 giugno . convocazione seduta pubblica per [I'apertura buste
commissione . . . .
economiche, chiusura graduatoria e trasmissione al RUP
S Il RUP predispone I'atto di aggiudicazione provvisoria. Quindi si
. Atto aggiudicazione P P . &8 . . P , Q
15 giugno S effettuano le verifiche amministrative e dell’eventuale
provvisoria .
anomalia
Completate le verifiche si predispone per la firma del
20 luglio Aggiudicazione definitiva contratto da cui parte il tempo previsto per la progettazione
(min 40 giorni — finanche 60 giorni)
Per il progetto di Lecce, tra gli altri pareri, occorre quello della
Soprintendenza trattandosi di edificio vincolato.
20 Consegna PFTE e avvio Per il progetto di Locorotondo, tra gli altri pareri, potrebbe
conferenza di servizi per occorrere |'autorizzazione paesaggistica trattandosi di zone
settembre . . .
acquisizione pareri vincolare dal PPTR.
Altri pareri necessari sono: VVF, ASL, Comune di riferimento.
Eventuali altri pareri di Regione e Ministero P.I.
. . Con I'acquisizione dei pareri obbligatori si chiude la conferenza
20 Chiusura conferenza di . q P .g' . - .
.. di servizi con un atto amministrativo da notificare ai
novembre servizi . .
partecipanti
Consideriamo 30 giorni per la verifica del progetto ai sensi
20 e dell’art.42 d.lgs 36/2023, ipotizzando che la trasmissione degli
. Verifica del progetto . o . . .
dicembre atti sia avvenuta gia precedentemente (mentre si acquisivano i
pareri)
30 Validazione e I RUP puo validare il PFTE e la Stazione Appaltante puo
dicembre approvazione del PFTE approvare il progetto




Gruppo di progettazione interno.

Progettazione interna . . . L T
. . . Affidamento diretto incarichi specialistici e
Ipotesi B con affidamenti . . . . .
specialistici servizi sotto soglia secondo il codice degli
appalti (d.lgs 36/2023)
Data Evento / Scadenza Descrizione
Firmate le convenzioni e concordate le attivita e i
30 marzo Awvio procedura reciprochi impegni tecnico-amministrativi fra Regione,
Comuni e ITS
N . . Si definiscono i programmi di progettazione e tutte le
Definizione gruppi di oy P -g P .g e .
. . . attivita propedeutiche necessarie (rilievi, saggi ecc)
. progettazione  interni ed L S e T
15 aprile . . . nonché gli incarichi specialistici (geologici, impiantistici,
elenco servizi ed incarichi . e ) . S
o strutturali, paesaggistici, ecc). Si avviano le attivita di
specialistici ;
progettazione.
Si completano le procedure di
. affidamento incarichi Si individuano gli specialisti e si definiscono le
15 aprile . . -
specialistici mediante procedure di affidamento
piattaforma Empulia
Per il progetto di Lecce, tra gli altri pareri, occorre
quello della Soprintendenza trattandosi di edificio
vincolato.
Consegna PFTE e awio Per il progetto di Locorotondo, tra gli altri pareri,
10 giugno conferenza di servizi per potrebbe occorrere |'autorizzazione paesaggistica
acquisizione pareri trattandosi di zone vincolare dal PPTR.
Altri pareri necessari sono: VVF, ASL, Comune di
riferimento.
Eventuali altri pareri di Regione e Ministero P.I.
Con l'acquisizione dei pareri obbligatori si chiude la
10 agosto Chiusura conferenza di servizi conferenza di servizi con un atto amministrativo da
notificare ai partecipanti
Consideriamo 30 giorni per la verifica del progetto ai
- sensi dell’art.42 d.lgs 36/2023, ipotizzando che la
31 agosto Verifica del progetto . g /. . P .
trasmissione  degli  atti sia  avvenuta  gia
precedentemente (mentre si acquisivano i pareri)
10 Validazione e Il RUP pud validare il PFTE e la Stazione Appaltante puo
settembre approvazione del PFTE approvare il progetto
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